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HOTARAREA NR. 84
pentru aprobarea contractului de servicii de proiectare privind modificarea de
proiect autorizat initial prin Autorizatia de construire nr. 13/2014 in timpul
executiei lucrarilor de: ,, Modernizare si reabilitare trama stradala in comuna
Tuzla, jud. Constanta’’

Consiliul local al comunei Tuzla, intrunit in sedinta etraordinara din data de
21.10.2015;

Avand 1n vedere:

Expunerea de motive prezentatd de domnul Resit Taner —viceprimar cu
atributii de primar;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tuzla;

Vazand:

Necesitatea si oportunitatea aprobarii contractului de servicii de reproiectare a
sistemului constructiv aferent investitiei: ,, Modernizare si reabilitare trama
stradala in comuna Tuzla , jud. Constanta’’.

Dispozitia de santier nr. 1 emisa in data de 29.08.2014 pentru schimbarea
sistemului constructiv din cadrul executiei ,, Modernizare si reabilitare trama
stradala in comuna Tuzla , jud. Constanta’’, respectiv schimbarea solutiei
sistemul constructiv de protejare a macadamului de 10 cm grosime prevazut
initial in autorizatia nr. 13/2014 cu turnarea unui covor asfaltic, respectiv a
unui strat de mixtura bituminoasa BA (EB) 16 rul 50/70 in grosime de 6 cm pe
toata latimea strazilor.

Nota de constatare inregistrata sub nr. : 7672/25.09.2015 pentru intocmirea unei
expertize tehnice in ceea ce priveste modificarea de proiect autorizat initial prin
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A.C. 13/2014 in timpul executiei lucrarilor de: ,, Modernizare si reabilitare
trama stradala in comuna Tuzla , jud. Constanta’’.

- Ordinul 839/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice din 12 octombrie
2009 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, respectiv art. 66 si art. 67.

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Ordinul nr. 863/2008 - pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii"

- In temeiul prevederilor art.36(2), art. 44,45(3),47 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata.

HOTARASTE:

Art. 1. Avand in vedere faptul ca pe parcursul executarii sistemului constructiv
autorizat initial prin Autorizatia de construire nr. 13/2014 pentru obiectivul ,,
Modernizare si reabilitare trama stradala in comuna Tuzla , jud. Constanta’’, a
devinit necesara modificarea solutiilor tehnice din documentatia tehnica initiala -
D.T. autorizata, se aproba intocmirea documentatiei tehnice de specialitate pentru
emiterea unei noi autorizatii de construire corespunzator modificarilor aduse
proiectului initial, materializate prin documentatii - piese scrise si desenate - cu
conditia ca documentatia tehnica - D.T. astfel modificata sa se incadreze in
prevederile documentatiilor de urbanism aprobate, urménd sa se aplice in mod
corespunzator prevederile art. 54 alin. (6) din Ordinul 839/2009.

Art. 2. Intrucat prin emiterea Dispozitiei de santier nr. 1 din data de 29.08.2014 s-a
modificat regimul de Tnaltime a lucrarilor executate , POT, CUT si aspectul
constructiei prin schimbarea materialului de uzura din tratament dublu bituminous
in asternere de covor asfaltic se aproba contractul de servicii de proiectare incheiat
cu Sc Daf Consulting Star Srl , ce are ca obiect intocmirea documentatie tehnice de
specialitate necesara emiterii unei autorizatii de modificare a sistemului constructiv
initial, pentru continuarea lucrarilor de executie, astfel incat in momentul
demararii procedurii de receptie la terminarea lucrarilor sa existe la nivelul
institutiei toate documentele tehnice prevazute de legislatia emisa in materie
lucrarilor de constructii .



Art. 3 . Se aproba documentatia tehnica de specialitate intocmita de catre Sc Daf
Consulting Star Srl parte scrisa si parte desenata receptionata in conformitate cu
prevederile legale si pentru care UAT Tuzla judetul Constanta a emis Certificatul
de urbanism nr. 127/13.10.2015 in vederea obtinerii acordului de mediu si a
avizului Inspectoratului de Stat in Constructii. Documentatia tehnica contine
proiectul tehnic de modificare a sistemului constructiv - Faza: Proiect tehnic cu
detalii de executie, expertiza tehnica de specialitate cu toate studiile de specialitate
efecuate in teren, referatul de specialitate privind verificarea de calitate la cerintele
A4, B2, D conform conditiilor stabilite prin lege pentru proiectului: ,, Modificare
de proiect autorizat initial prin AC 13/2014 — in timpul executiei lucrarilor de
modernizare si reabilitare trama stradala in comuna Tuzla, judetul Constanta .

Art.4. Finantarea si plata efectiva a serviciilor de proiectare prestate in baza
contractului va fi asigurata din surse bugetare interne cat si din surse externe ce se
vor identifica pentru decontare situatiilor emise spre plata/decontare.

Art.5. Secretarul comunei va comunica in termenul prevazut de lege prezenta
hotarare factorilor interesati in vederea ducerii ei la indeplinire.

Art.6. Hotrarea s-a adoptat cu un nr. de __14 voturi “’pentru - voturi
“ impotriva’’__-__ voturi “’abtineri’’ , la sedinta fiind prezenti un nr. de __14
consilieri din cei 14 in functie
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